ลำดับ	Task CA	กลุ่มงาน	Owner	รายการ	สถานะ	Assignee	SA Start	SA Due	Assignee	DEV Start	DEV Due	Assignee	QA Start	QA เริ่ม excute SIT	QA Due	UAT
1.1 กระบวนการนำเข้าข้อมูล																
1	1.1.2	1.DW Console	MCMP	Policy Data - Batch Daily ดึงข้อมูลเข้า - ESB Polling ดึงข้อมูลจาก DWH ตามรอบ Daily Batch - Error Handling & Retry - Email Notification แจ้งนำเข้าไม่สำเร็จ - DB Design: ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล Policy	Not Start	บรมศรษฐ์ฉาย	01/07/2026	06/07/2026	เอาวเรศ	01/07/2026	06/07/2026		27/07/2026	9/1/2026		
2	1.1.4	2.Case Management	MCMP	Contact Data (FB Inbox, Contact Center) - Batch Daily ดึงข้อมูลเข้า - ESB Polling ดึงข้อมูลจาก DWH ตามรอบ Daily Batch - Error Handling & Retry - Email Notification แจ้งนำเข้าไม่สำเร็จ - DB Design: ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล Contact Data	Not Start	ตวงพร	07/07/2026	09/07/2026	พรณัฏา	07/07/2026	09/07/2026		27/07/2026	9/7/2026		
3	1.1.7	5.Data Platform	Data Platform	RFM Segment จาก Data Platform - ปรับกระบวนการวาง File เป็นการ upload CSV ขึ้น S3 โดยให้ user upload ขึ้น S3 เองไม่ต่อผ่าน Helpdesk และให้ระบบนำ CSV เข้า DPF แบบอัตโนมัติ - จัดทำ Dashboard สำหรับให้ Marketing user สามารถ Filter Criteria และข้อมูล customer segment ได้ โดยพัฒนาจาก Dashboard เดิมที่ทาง ลยิ่งศาสตร์ POC ไว้ - ปรับ dataset ให้ใช้ 1 Target parquet file แทนการ query ตรงจาก ETL หลายๆ parquet file - พัฒนา dashboard จาก dashboard ที่ทาง ทีมดร์ลศาสตร์ทำ POC - จัดทำ File output สำหรับให้ ESB ดึงข้อมูลสำหรับ MCMP	Not Start	ณัฐธุจา	22/07/2026	29/07/2026	พรณัฏา	03/08/2026	11/08/2026		27/07/2026	9/7/2026		
3	1.1.7	4.MCMP	MCMP	RFM Segment จาก Data Platform - พัฒนาหน้าจอสำหรับดึงไฟล์นำเข้าข้อมูล - พัฒนา ESB ดึงไฟล์ และประมวลผล Update ข้อมูล RFM Segment ราย customer ที่ระบบ MCMP - การอ่านไฟล์ CSV และแปลงข้อมูลเป็น Batch Object เพื่อเตรียมส่งนำ Database - การ Validate ข้อมูล ก่อนจะเข้ากระบวนการ Update - Error Handling กรณีไม่สำเร็จ - DB Design: ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล Segment	Not Start	ตวงพร	22/07/2026	29/07/2026	พรณัฏา	23/07/2026	29/07/2026		27/07/2026	9/7/2026		
4	1.1.1	1.DW Console	MCMP	Customer Data - Batch Daily ดึงข้อมูลเข้า (งาน Customer รวมข้อมูลลงพอยอื่น Line Ocean Connect) - ESB Polling ดึงข้อมูลจาก DWH ตามรอบ Daily Batch - Error Handling & Retry - Email Notification แจ้งนำเข้าไม่สำเร็จ - DB Design: ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล Customer	Not Start	บรมศรษฐ์ฉาย	03/08/2026		เอาวเรศ	03/08/2026			27/07/2026	9/1/2026		
4	1.1.3.1	1.DW Console	Line OA	ข้อมูลลงพกเรียน Line Ocean Connect - mssa-lineoa - Create New Table (เก็บข้อมูล Last Click) & Data Dict & Process insert - Migrate lg_lineoa_menu_entry + ar_lg_lineoa_menu_entry (prepare script to PROD) - ESB - Dump table last click to staging (support) - Query prepare data register & lastclick to new table dwconsol - ESB Spec	Not Start	ปิยพงษ์	03/08/2026		ชวิญชนก	03/08/2026		อัญชิพัชน์		03/08/2026		
5	1.1.5	3.Ocean Club App	Ocean Club App	Activity & Campaign (BZB- Ocean Club App) - ขนาน ocean club gen csv file ตาม template	Not Start	บรมศรษฐ์ฉาย										
5	1.1.5	3.Ocean Club App	MCMP	Activity & Campaign (BZB- Ocean Club App) - Batch ดึงข้อมูลเข้า - DB Design: ออกแบบตารางสำหรับจัดเก็บข้อมูล Activity & Campaign - จัดการ Error Handling	Not Start	ตวงพร			พรณัฏา							
6	1.1.8	6.CIS	MCMP	Activity & Campaign (Manual ผ่าน CIS) - พัฒนาหน้าจอสำหรับนำเข้าข้อมูล Activity & Campaign (Manual) - การออกแบบการจัดการสิทธิ์ Maker/Checker - ฟังก์ชันตรวจสอบอนุมัติ - กระบวนการบันทึกข้อมูลหลังการกดอนุมัติ - Design DB และ Process	Not Start	บรมศรษฐ์ฉาย			เอาวเรศ							
6	1.1.8	6.CIS	MCMP	Activity & Campaign (Manual ผ่าน CIS) - Batch Daily ดึงข้อมูลเข้า - Database Design & Schema Preparation (MCMP Side) - Error Handling	Not Start	บรมศรษฐ์ฉาย			เอาวเรศ							
7	1.1.6	4.MCMP	MCMP	Behavior Data (Google Analytic 4) (Auto) - ESB เพื่อทำ Access Token เพื่อใช้งาน api ดึงข้อมูลจาก google analytic - Job (Scheduler) ดึงข้อมูลตามรอบ - DB Design: ออกแบบและจัดเตรียมฐานข้อมูล	Not Start	บรมศรษฐ์ฉาย			เอาวเรศ							
8	1.1.9	4.MCMP	MCMP	ไฟล์ข้อมูล Staff (และประชุกชื่อด้วยการ Hash SHA-256) - พัฒนาหน้าจอสำหรับ Upload ไฟล์ Staff - การ Validate ไฟล์ (ไฟล์ .xlsx เท่านั้น และขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB) - พัฒนาส่วนการแสดงผลเมื่อ Upload ไม่สำเร็จ (Error Handling) -พัฒนาทระบวนการประมวลผลข้อมูล - DB Design: ออกแบบและจัดเตรียมฐานข้อมูล	Not Start	บรมศรษฐ์ฉาย			เอาวเรศ							
9	1.1.10	4.MCMP	MCMP	หน้าจอ Monitoring & Support - หน้าจอ monitor batch นำเข้าข้อมูลทั้งหมดจากทุก source - หน้าจอ ช่วยข้อมูลนำเข้าใหม่จากทุก source - email แจ้งส่งงานที่เกิดข้อผิดพลาดที่หน้าช่วยจัดผลลาดในการนำเข้าข้อมูลจากทุก source	Not Start	ตวงพร			พรณัฏา							
10	1.2.1	4.MCMP	MCMP	หน้าจอสำหรับการค้นหา Segment - พัฒนาหน้าจอค้นหาราวการ Segment - หน้าจอแสดงรายการ Segment	Not Start	ตวงพร			พรณัฏา							
10	1.2.2	4.MCMP	MCMP	หน้าจอสำหรับการ Create Segment - UI หน้าจอสำหรับการ Create Segment - การ Add Criteria Field, Operator(condition), รูปแบบการรบ Value ขึ้นกับ Operator - ฟังก์ชันแสดงจำนวนราวการ (จำนวนลูกค้า) ที่เข้าเงื่อนไขเมื่อ User เลือก Criteria เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ก่อนบันทึก - รองรับการบันทึกเงื่อนไข Segment - รองรับการกำหนดค่าใช้ Tag ให้ Segment เป้าหมาย - เพิ่ม Tag เป็น 1 ใน Criteria โดยใช้กับ Operator Include/Exclude Tag ของ Segment อันใดได้ - พัฒนาระบบรองรับการตั้ง Tag - หน้าจอสำหรับสร้าง แก้ไข หรือลบ Master Tag ของระบบ	Not Start	ตวงพร			พรณัฏา							
10	1.2.2	4.MCMP	MCMP	หน้าจอสำหรับการ Create Segment - DB Design - ออกแบบตารางเก็บชื่อ Tag และประเภท (เช่น System Tag, Manual Tag, Campaign Tag) - ออกแบบตารางจัดเก็บข้อมูล Log การนำเข้า และการอนุมัติรายการ - สร้างรองรับข้อมูลหลัง transform data ของแต่ละ source	Not Start	ตวงพร			พรณัฏา							
11	1.2.3	4.MCMP	MCMP	หน้าจอสำหรับจัดการ Campaign - พัฒนาหน้าจอค้นหาและแสดงรายการแคมเปญ พร้อมคอลัมน์สำคัญ (ID, ชื่อแคมเปญ, สถานะ, ช่องทางที่ใช้, วันที่เริ่ม-สิ้นสุด) - พัฒนา SQL Query สำหรับการค้นหาแบบ Partial Match (Like Search) ในชื่อแคมเปญ - พัฒนาการดึงข้อมูลสรุปเบื้องต้นมาแสดงในหน้า List (เช่น จำนวน Total Audience ของแคมเปญนั้นๆ)"	Not Start	ตวงพร			พรณัฏา							
11	1.2.3	4.MCMP	MCMP	พัฒนาหน้าจอ Create Campaign รองรับการ Setup Campaign ด้วยเงื่อนไข - Target Customer Segment - Exclusion Criteria (The Tag Logic) - ช่องทางส่ง Campaign พร้อมกำหนด Template (SMS, Email) - Push Notification: ช่องกรอก Header, Body และ Deep Link สำหรับเปิดแอป Ocean Club - Content Personalization Tool: พัฒนาปุ่มเลือก ""Variable"" (เช่น [FirstName], [PolicyNo]) เพื่อใช้ทำ Personalized Message ในการข้อมความ - Scheduling & Priority Setup: ส่วนเลือกวันเวลาที่จะส่ง (Schedule) และการกำหนด Priority	Not Start	ตวงพร			พรณัฏา							
12	1.2.4	4.MCMP	MCMP	Tracking Link (Short Link) : พัฒนากระบวนการ Tracking Link - Microservice สำหรับทำ Redirect โดยเฉพาะ (เช่น https://mcmp.link/xyz123) - Unique Link สำหรับลูกค้าแต่ละคนในแคมเปญ (เช่น นำ Customer_ID + Campaign_ID มาทำเป็น Hash/Short URL)	Not Start	ตวงพร			พรณัฏา							

ลำดับ	Task CA	กลุ่มงาน	Owner	รายการ	สถานะ	Assignee	SA Start	SA Due	Assignee	DEV Start	DEV Due	Assignee	QA Start	QA เริ่ม excute SIT	QA Due	UAT
12	1.2.4	4.MCMP	MCMP	Tracking Link (Short Link): Design DB - ออกแบบตารางเก็บคู่ค่าสั้นระหว่าง Short_Link_ID กับ Original_URL - ออกแบบตารางเก็บ Log การคลิกปริมาณมาก (High Volume) โดยควรมีโครงสร้าง: - Log_ID, Campaign_ID, Customer_ID, Channel_ID, Click_Time, IP_Address - ตารางสรุปยอดคลิกรายแคมเปญ (Total Clicks, Unique Clicks) เพื่อใช้แสดงผลในหน้า Dashboard ให้รวดเร็ว	Not Start	ดวงพร			พรณัฐา							
17	1.2.5	7.LineOA	MCMP	การส่ง Line Message ผ่าน ระบบ LineOA - กระบวนการส่งข้อความผ่าน Line ผ่าน Service	Not Start	ดวงพร			พรณัฐา							
	1.2.5	7.LineOA	Line OA	Push Notification via Line (การส่ง Notification โดยรับ message จากต้นทางโดยใช้ไอ message_key) API 1 : Send noti by user_id (0.5) - Flow & API Spec API 2 : Send noti by card_no (0.5) - Flow & API Spec Other Task (0.5) - ปรับ Config เพื่อ allow channel - ตรวจสอบ concurrent (30k Noti) - ตรวจสอบ log ในการส่ง - ตรวจสอบให้รองรับการประมวลผล process กลาง" LINE API (1-2) Integration Review	Not Start	ปิยพงษ์			ธวัฒชนก			ศัญภัทย์				
					Not Start											
					Not Start											
					Not Start						